



# แผนปฏิบัติการ ประจำปี การศึกษา 2554

งานนโยบายและแผนงาน  
ฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล  
โรงเรียนตากใบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

## คำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของโรงเรียนตากใบ ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน/โครงการ ของฝ่ายบริหารและงานต่าง ๆ ของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการพัฒนางานให้เกิดขึ้นตามบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนที่จะต้องดำเนินการตามโครงการ “หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน” และตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาควบคู่ไปกับการเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อได้นำแผนปฏิบัติการประจำปี ไปใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานได้จริงแล้ว โรงเรียนตากใบย่อมจะเกิดการพัฒนาไปในทิศทางอันพึงประสงค์ สามารถดำเนินการติดตามประเมินผล เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานได้ครบถ้วนตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ขอขอบคุณในความร่วมมือน่าชื่นชมของบุคลากรทุกท่าน ที่ช่วยเหลือให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสำเร็จผล และจะร่วมกันดำเนินการตามแผนที่จัดทำขึ้นนี้ในโอกาสต่อไป

**คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
โรงเรียนตากใบ**



**คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนตากใบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 15**

---

เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2554 โรงเรียนตากใบ ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนได้อนุมัติใช้แล้ว ขอให้การดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์ระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการ ในปีการศึกษานี้ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการบริหารและการพัฒนาการศึกษาที่กำหนดไว้ โดยเป็นไปตามความมุ่งหมายของทางราชการทุกประการ

ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนตากใบ ที่ได้มีความวิริยะอุตสาหะ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2554 อย่างละเอียด ทั้งนี้โดยได้คำนึงถึงมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ให้ความเห็นชอบ ณ วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554

(นายบุญประสิทธิ์ ยอดคง)

รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตากใบ

## 2. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

### 2.1 ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนตากใบ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเจ๊ะเห อ.ตากใบ จ. นราธิวาส มีเนื้อที่ 41 ไร่ 2 งาน 56.80 ตารางวา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย แบบสหศึกษา

จากสมุดหมายเหตุรายวันของโรงเรียนได้บันทึกว่า โรงเรียนตากใบเดิมชื่อ "โรงเรียนประจำอำเภอตากใบ" ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2494 โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนประชาบาล ตำบลเจ๊ะเห 2 (ปัจจุบันคือโรงเรียนวัดชลธาราสิ่งเห ) กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้ง นายพล ชินพงศ์ ศึกษาธิการอำเภอตากใบ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2494 มีนักเรียน 1 ห้อง จำนวนนักเรียน 19 คน ต่อมา ในปี พ.ศ. 2502 โรงเรียนได้รับงบประมาณ จำนวน 620,000 บาท สำหรับเป็นค่าที่ดินค่าก่อสร้าง อาคารเรียน และบ้านพักครู จึงได้ซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคาร ณ สถานที่ปัจจุบัน และย้ายมาเรียน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2503

ปีการศึกษา 2509 โรงเรียนเข้าโครงการ คมช. และ ปีการศึกษา 2511 โรงเรียนเข้าโครงการ คมส.2 จากโครงการดังกล่าว มีผลให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษาเป็นจำนวนมากจนสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้สูงขึ้นตามลำดับเรื่อยมา

ปัจจุบันโรงเรียนตากใบได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นด้วยความร่วมมือประสานสัมพันธ์กันของบุคลากรทุกคน โรงเรียนจึงรับนโยบายต่าง ๆ มาบริหารจัดการให้ทันตามยุคสมัยอยู่เสมอ เพราะทุกคนต่างเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงและยอมรับนโยบายต่าง ๆ ทางด้านการศึกษา และที่สำคัญยิ่งคือ ต่างตระหนักดีว่าโรงเรียนตากใบเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเพียงโรงเรียนเดียวของอำเภอตากใบที่มีประวัติความเป็นมาอันดึกดำบรรพ์ และจะต้องยืนหยัดรับผิดชอบในการให้บริการทางด้านการศึกษาแก่ประชาชนอยู่ตลอดไป

## 2.2 ชื่อที่ตั้งสถานศึกษา

โรงเรียนตากใบ เลขที่ 140 หมู่ที่ 4 ถนนประชาตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ  
จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96110 โทรศัพท์ 073-581187 โทรสาร 073-581186  
เว็บไซต์ <http://www.takbaischool.ac.th> พื้นที่ 41 ไร่ 2 งาน 56.80 ตารางวา ห่างจากสำนักงานเขต  
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เป็นระยะทาง 33 กิโลเมตร

## 2.3 ผู้บริหารสถานศึกษา

ชื่อ นายสว่างภพ แก้วแจ้ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากใบ วิทยฐานะ  
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วุฒิ ศษ.ม ประสบการณ์ในการทำงานที่โรงเรียนนี้ 4 ปี

## 2.4 หลักสูตร/ระดับที่เปิดสอน

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
- แผนการเรียนศิลป์คณิตย
- แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป (ไทย-สังคม)
- แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป (ธุรกิจ)
- แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป (พลศึกษา)
- แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป (เกษตรกรรม)

## 2.5 จำนวนบุคลากร

### จำนวนบุคลากรโรงเรียนตากใบ ปีการศึกษา 2554

	ตำแหน่ง	จำนวน			หมายเหตุ
		ชาย	หญิง	รวม	
ครู/ผู้บริหาร	ผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ	1	-	1	
	ชำนาญการ	-	-	-	
	<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	
	ครู ชำนาญการพิเศษ	1	-	1	
	ครูชำนาญการ	14	17	31	
	- ไม่มีวิทยฐานะ (ยังไม่รับการประเมิน)	4	1	5	
	- ครูผู้ช่วย (ทดลองงานไม่ครบ 2 ปี)	1	1	2	
	ลูกจ้างชั่วคราว	1	5	6	
	พนักงานราชการ	2	3	5	
	<b>รวม</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>51</b>	
ลูกจ้างประจำ	- พนักงานบริการ	2	1	3	
	- ช่างสี	1	-	1	
	<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>27</b>	<b>28</b>	<b>55</b>	

ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2554

## 2.6 จำนวนนักเรียน

## จำนวนนักเรียนโรงเรียนตากใบ ปีการศึกษา 2554

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ห้อง	นักเรียนทั้งหมด		
	ชาย	หญิง	รวม
ม.1/1	13	24	37
ม.1/2	19	16	35
ม.1/3	17	12	29
ม.1/4	18	16	34
รวม	67	68	135
ม.2/1	11	25	36
ม.2/2	10	26	36
ม.2/3	25	14	39
ม.2/4	25	14	39
รวม	71	79	150
ม.3/1	16	25	41
ม.3/2	16	24	40
ม.3/3	23	21	44
ม.3/4	25	18	43
ม.3/5	26	17	43
รวม	106	105	211
รวม	244	252	496

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ห้อง	นักเรียนทั้งหมด		
	ชาย	หญิง	รวม
ม.4/1	8	24	32
ม.4/2	19	13	32
ม.4/3	12	17	29
ม.4/4	19	14	33
รวม	58	68	126
ม.5/1	9	26	35
ม.5/2	16	23	39
ม.5/3	21	18	39
รวม	46	67	113
ม.6/1	10	26	36
ม.6/2	12	23	35
ม.6/3	15	19	34
ม.6/4	15	20	35
รวม	52	88	140
รวม	156	223	379

ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2554

## จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2554

ระดับชั้น	จำนวน ห้องเรียน	จำนวนนักเรียน		
		ชาย	หญิง	รวม
ม. 1	4	67	68	135
ม. 2	4	71	79	150
ม. 3	5	106	105	211
รวม ม.ต้น	13	244	252	496
ม. 4	4	58	68	126
ม. 5	3	46	67	113
ม. 6	4	52	88	140
รวม ม. ปลาย	11	156	223	379
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>24</b>	<b>400</b>	<b>475</b>	<b>875</b>

ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2554



### 3. มาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่	ชื่อมาตรฐาน
1	ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2	ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3	ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
4	ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
5	ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
6	ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
7	ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
8	ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
9	ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูพอเพียง
10	ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
11	ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
12	สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร
13	สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
14	สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
15	สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
16	สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
17	สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
18	สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิธีการเรียนรู้ในชุมชน

#### 4. กลยุทธ์หลักสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เร่งปฏิรูปการศึกษา บุคลากรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. สร้างสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ
4. จัดการรวามเสริมสร้างเด็กให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. ขยายบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6. พัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษอื่นๆ

#### 5. กลยุทธ์หลักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

1. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยมีจิตสาธารณะ และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา เต็มตามศักยภาพ
4. เร่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีคุณภาพ
5. เร่งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจ การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความ ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
6. เร่งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 15 ให้มีประสิทธิภาพ



## 6. กลยุทธ์หลักโรงเรียนในฝัน

1. **สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี**  
คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพ  
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
2. **พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ**  
ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
และทักษะการดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพ
3. **สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ**  
มีทักษะในการปฏิบัติงานสามารถจัดการกระบวนการเรียนรู้  
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4. **เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**  
เพื่อจัดการกระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
5. **ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง**  
อันเกิดจากพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กร ประชาสังคมในรูปแบบของ  
ผู้อุปถัมภ์และผู้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา



## 7. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน (Strategic Objectives)

### นักเรียน

#### เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้


1. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ เรียนเป็น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์

#### มีทักษะการดำรงชีวิต มั่นใจในตนเอง

2. นักเรียนมีคุณธรรม มั่นใจตนเองและกล้าแสดงออกนักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
3. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย




## กระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน




โรงเรียนธรรมภิบาล

4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตรพหุพลังสร้างสรรค์และร่วมรับผิดชอบ มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา




สร้างโอกาสและดูแลช่วยเหลือนักเรียน

5. โรงเรียนให้บริการทางการศึกษาได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และดูแลช่วยเหลือส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพอย่างทั่วถึง



บูรณาการกระบวนการเรียนรู้

6. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดหยุ่นเน้นการบูรณาการการเรียนรู้และการดำรงชีวิต




ประกันคุณภาพ


7. เพิ่มระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น เป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง



## การเรียนรู้และการพัฒนา




8. ครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา




9. โรงเรียนเพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

## งบประมาณและทรัพยากร



10. โรงเรียนมีระบบภาคีเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญ พี่เลี้ยงศึกษานิเทศก์โรงเรียนต้นแบบ ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา



11. โรงเรียนมีทรัพยากรที่เหมาะสมใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล



## 8. ทิศทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนตากใบ

### วิสัยทัศน์

บริหารเป็นระบบ ครบถ้วนเทคโนโลยี มีคุณธรรมนำความรู้ สู่ความเป็นเลิศ  
ทางวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสุขภาพ บรรยากาศน่าอยู่  
มีแหล่งเรียนรู้คู่เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2556

### พันธกิจ

1. บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม
4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
5. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
6. สนับสนุน ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทย
7. จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
8. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

### เป้าประสงค์

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร และศักยภาพของตนเอง
3. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม บรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
6. นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ และมีทักษะในการดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



## 9. กลยุทธ์หลักโรงเรียนตากใบ

1. ปรับปรุงระบบบริหารและจัดการให้เป็นเอกภาพ เกิดความโปร่งใสและนำระบบการใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( RBM ) มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามเต็มศักยภาพ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การดูแลนักเรียน และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
4. ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ



## 10. สภาพปัจจุบันและปัญหา

1. โรงเรียนได้ดำเนินการแก้ปัญหาหาเสพติดประสบผลสำเร็จ และประกาศเป็นสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติด แต่สภาพการแพร่ระบาดในปัจจุบันยังส่งผลให้โรงเรียนมีภาระต้องเฝ้าติดตามดูแลตลอดเวลา
2. อุปกรณ์การเรียนรู้ทางด้านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT ) ยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการและให้บริการทางการศึกษา
3. การพัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา ยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน
4. โรงเรียนได้ปรับปรุงพัฒนางานต่าง ๆ ดีขึ้นโดยลำดับตามแนวทางการพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันแต่โรงเรียนยังต้องการอัตรากำลังบุคลากรในบางงานและบางสาขาวิชา
5. โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับชุมชน แต่สภาพการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษายังไม่ถึงระดับเพียงพอกับความต้องการในการจัดการศึกษา
6. กิจกรรมทางด้านส่งเสริมประชาธิปไตยได้รับการพัฒนามากขึ้น นักเรียนเป็นผู้ร่วมคิด ร่วมวางแผนแต่การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
7. การจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา และนันทนาการยังมีบทบาทน้อยต่อการพัฒนาระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีของนักเรียน



## 11. นโยบายโรงเรียนตากใบ

1. พัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของนักเรียน ครู และรณรงค์ต่อต้านทุกรูปแบบเพื่อให้โรงเรียนตากใบปลอดสารเสพติด
2. เร่งรัดให้เกิดความพร้อมในการนำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ดำเนินการจัดการศึกษา
3. เร่งพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
4. ปรับปรุงพัฒนางานต่างๆ ด้านให้ทันตามยุคสมัยและเข้าสู่มาตรฐานตามระบบการจัดการศึกษา
5. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตามนโยบายปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
6. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
7. ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี กีฬาและนันทนาการ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีให้กับนักเรียน
8. ส่งเสริมและพัฒนาวิธีการประชาธิปไตย ให้กับนักเรียนร่วมกับการเสริมสร้างบุคลิกลักษณะความเป็นประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน
9. พัฒนางานทุกๆด้านของโรงเรียนโดยใช้ระบบ 5 ส
10. เสริมสร้างจิตสำนึกทางด้านการประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากร และการอนุรักษ์



## 12. ประมาณการรายรับของโรงเรียนตากใบ ปีการศึกษา 2554

### 1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

#### 1.1 เงินอุดหนุนรายหัว

- ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3)

นักเรียน 511 คนละ 3,500 บาท/ปี เป็นเงิน 1,788,500 บาท

- ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4)

นักเรียน 371 คนละ 3,800 บาท/ปี เป็นเงิน 4,409,400 บาท

รวมเป็นจำนวนเงิน **3,198,300 บาท**

1.2 ค่าหนังสือเรียน นักเรียน 389,900 บาท

1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน นักเรียน 415,450 บาท

1.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน 192,640 บาท

1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 401,065 บาท

### 2. งบลงทุน(รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

#### 2.1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี 1,500,000 บาท

2.2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 144,000 บาท

2.3 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 770,300 บาท

2.4 ปรับปรุงห้องสังคมฯ (โรงเรียนในฝัน) 112,500 บาท

### 3. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา ระดับอำเภอ (งบศูนย์ได้) 600,000 บาท

รวมงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ **7,611,655 บาท**

ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2554



**13. รายจ่ายที่จัดสรรให้ฝ่าย/งาน  
ตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน**

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณจำแนกตามฝ่าย/งาน  
ตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน

ฝ่าย/งาน	งบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	หมายเหตุ
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ	1,758,478	54.98	
2. ฝ่ายบริหารงบประมาณ และงานบุคลากร	710,890	22.22	
3. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน	120,500	3.77	
4. ฝ่ายบริหารทั่วไป	317,690	9.93	
<b>รวม</b>	2,907,558	90.91	
<b>งบสำรองจ่าย</b>	290,742	9.09	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	3,198,300	100.00	

## 14. รายละเอียดและวิธีดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน

## ฝ่ายบริหารวิชาการ

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ชื่องาน/โครงการ	กลยุทธ์ หลัก ข้อที่	เป้าหมาย (ระบุ หน่วย)	งบ ประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1. พัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา 1.ส่งครูประชุมอบรมสัมมนา 2.จัดอบรมพัฒนาครูด้าน ICT 3.ศึกษาดูงานนอกสถานที่	สพฐ.2 ในฝัน 1,3 ต.บ.2 สพม.15 1,4	ครู 52 คน	300,000	1. ประชุมวางแผน 2. เสนอโครงการอนุมัติ 3. ดำเนินการตามแผน 4. ติดตามประเมินผลและ รายงานสรุป	มี.ค.54 มี.ค. 54 พ.ค.54 -มี.ค.55 มี.ค.55	นายสิทธิศักดิ์ ธัญธาดาพันธ์ นางจิตรา ประสิทธิ์ชัยวุฒิ
2. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา คุณภาพนักเรียน - แข่งขันทักษะวิชาการ ทุกระดับ	สพฐ. 1,2,3, 4,5,6,7, 8,10 14,15,16 สพม.15 1,4	นักเรียน 850 คน	213,500 งบพัฒนา ผู้เรียน (200,000)	1. คัดเลือกนักเรียนเพื่อ แข่งขัน 2. ฝึกซ้อมเตรียม ความพร้อม 3. เข้าร่วมแข่งขันทุกระดับ 4. สรุปรายงานผลการ แข่งขัน 5. ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัล แก่ผู้ที่ชนะการแข่งขัน และผู้ฝึกสอน	มิ.ย. 54 ก.ค.-ก.ย.54 ก.ย.-ธ.ค.54 ม.ค.55 ม.ค.55	นายสิทธิศักดิ์ ธัญธาดาพันธ์ น.ส.ซากิหย๊ะ เต็งจิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่ม
- กิจกรรมชุมนุมวิชาการ	สพฐ. 1,2,3, 4,5,6,7, 8,10 14,15,16 สพม.15 1,4	นักเรียน 850 คน	-	1. รับสมัครนักเรียนเข้า ชุมนุม 2. นักเรียนวางแผน ดำเนินการจัด กิจกรรมโดยมีครูเป็น ที่ปรึกษา 3. ติดตาม สรุป รายงานผล	พ.ค.54 พ.ค.54- ก.พ.55 มี.ค.55	นายสิทธิศักดิ์ ธัญธาดาพันธ์ นายนรากร คำละเอียด

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ชื่องาน/โครงการ	กลยุทธ์ หลัก ข้อที่	เป้าหมาย (ระบุ หน่วย)	งบ ประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี	สพฐ. 1,2,3, 4,5,6,7, 8,10 14,15,16 สพม.15 1,4	นักเรียน ม.ต้น ทั้งหมด	กิจกรรม พัฒนา ผู้เรียน	1. ประชุมวางแผน 2. ดำเนินการตามแผน 3. ติดตาม ประเมินผล	พ.ย.54 ม.ค.55 ก.พ.55	นายสิทธิศักดิ์ ธัญธาดาพันธ์ นายประสิทธิ์ รังเสาร นายวรรณนะ หะยะมิน คณะกรรมการตาม คำสั่งโรงเรียน
- กิจกรรมสวดศีลลูกเสือ	สพฐ. 1,2,3, 4,5,6,7, 8,10 14,15,16 สพม.15 1,4	นักเรียน ม.ต้น ทั้งหมด	กิจกรรม พัฒนา ผู้เรียน	1. ประชุมวางแผน 2. ฝึกซ้อมพิธีถวาย ราชสวด 3. จัดพิธีถวายราชสวด 4. ติดตามประเมินผล	26 ต.ค.54 24 พ.ย. 54 25 พ.ย. 54 25 พ.ย. 54	นายสิทธิศักดิ์ ธัญธาดาพันธ์ นายประสิทธิ์ รังเสาร นายวรรณนะ หะยะมิน คณะกรรมการตาม คำสั่งโรงเรียน
- กิจกรรมวันสถาปนา ลูกเสือ	สพฐ. 1,2,3, 4,5,6,7, 8,10 14,15,16 สพม.15 1,4	นักเรียน ม.ต้น ทั้งหมด	กิจกรรม พัฒนา ผู้เรียน	1. ประชุมวางแผน 2. ฝึกซ้อมพิธีสวนสนาม 3. จัดพิธีสวนสนาม วันสถาปนา 4. ติดตามประเมินผล	25 มิ.ย. 54 29-30 มิ.ย. 1 ก.ค. 54 1 ก.ค. 54	นายสิทธิศักดิ์ ธัญธาดาพันธ์ นายประสิทธิ์ รังเสาร นายวรรณนะ หะยะมิน คณะกรรมการ ตามคำสั่งโรงเรียน
- แก้ปัญหานักเรียนที่มี แนวโน้มไม่จบหลักสูตร	สพฐ. 1,2,3, 4,5,6,7, 8,10 14,15,16 สพม.15 1,4	นักเรียน ม.3 และ ม.6	งบพัฒนา ผู้เรียน (5,000)	1. สำนวณนักเรียนมีแนวโน้ม ไม่จบหลักสูตร 2. ชี้แจง นักเรียน และ ผู้ปกครอง 3. ดำเนินการแก้ตัวให้ แล้วเสร็จ 4. ติดตาม ประเมินผล	พ.ย. 54 ธ.ค. 54 ธ.ค.54 – ก.พ.55 มี.ค. 55	น.ส.ชากีหะยะ เติ้งจิ งานทะเบียนและ วัดผล

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ชื่องาน/โครงการ	กลยุทธ์ หลัก ข้อที่	เป้าหมาย (ระบุ หน่วย)	งบ ประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
- รับสมัคร ปฐมนิเทศ ปรับความรู้พื้นฐาน นักเรียนใหม่	สพฐ. 1,2,3, 4,5,6,7,8, 10 14,15,16 สพม.15 1,4	นักเรียน ม.1 และ ม.4	งบพัฒนา ผู้เรียน (5,000)	1. ประชุม วางแผน 2. จัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์การรับ นักเรียนใหม่ 3. รับสมัครนักเรียนใหม่ 4. สอบคัดเลือก 5. ปฐมนิเทศนักเรียน และ ผู้ปกครอง 6. ติดตาม ประเมินผล	ม.ค.54 ม.ค.54 มี.ค.54 มี.ค. 54 3 เม.ย.54 พ.ค. 54	นายสิทธิศักดิ์ ธัญธาดาพันธ์ น.ส.ชากีหะยะ เติ้งจิ คณะกรรมการตาม คำสั่งโรงเรียน
- งานจัดสอนวิชาชีพ ท้องถิ่น	ต.บ.4 ในฝัน 2 สพม.15 1,4	นักเรียน 20 คน วิทยากร ท้องถิ่น 2 คน	จาก สพม. เขต 15	1. รับสมัครนักเรียน 2. ติดต่อวิทยากรท้องถิ่น 3. ดำเนินการสอนตามแผน 4. ติดตามและประเมินผล	ต.ค.54 ต.ค.54 พ.ย.54 -มี.ค.55 มี.ค. 55	นายสิทธิศักดิ์ ธัญ ธาดาพันธ์ น.ส. ชากีหะยะ เติ้งจิ
- ทัศนศึกษาตามโครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	สพฐ. 1,2,3,4,5, 6,7,8,10 14,15,16	นักเรียน ม.2 และ ม.5	กิจกรรม พัฒนา ผู้เรียน สพฐ. (200,000)	1. รับสมัครนักเรียน 2.เตรียมเอกสาร 3.ทัศนศึกษาดูงาน 4.ติดตามประเมินผล	ม.ค.55 ม.ค.55 ม.ค.55 ม.ค.55	น.ส.ชากีหะยะ เติ้งจิ คณะกรรมการ ตามคำสั่งโรงเรียน
- ปัจฉิมนิเทศนักเรียน จบหลักสูตร ม.3 และ ม.6	สพฐ. 1,2,3,4,5, 6,7,8,10 14,15,16	นักเรียน ม.3 ม.6 ที่จบ หลักสูตร	กิจกรรม พัฒนา ผู้เรียน สพฐ. (1,500)	1. ประชุมวางแผน 2. ดำเนินการตามแผน 3.ประเมินผล	มี.ค.55 มี.ค.55 มี.ค.55	น.ส.ชากีหะยะ เติ้งจิ คณะกรรมการ ตามคำสั่งโรงเรียน
- ดิวเข้ม ม.3 และ ม.6	สพฐ. 1,2,3,4,5, 6,7,8,10 14,15,16	นักเรียน ม.3 ม.6	กิจกรรม พัฒนา ผู้เรียน สพฐ. (2,000)	1. ประชุมวางแผน 2. ดำเนินการตามแผน 3.ประเมินและรายงานผล	ต.ค.54 พ.ย.54 -กพ.55 มี.ค.55	น.ส.ชากีหะยะ เติ้งจิ คณะกรรมการ ตามคำสั่งโรงเรียน
- ดูแล นศท.ในช่วงการฝึก	สพฐ. 1,2,3,4,5, 6,7,8,10 14,15,16	นศท. 35 คน	5,000	1. ประชุมวางแผน 2. ดำเนินการตามแผน 3.ประเมินและรายงานผล	ต.ค.54 พ.ย.54 -กพ.55 มี.ค.55	นายภูริวัฒน์ อมรชาติ

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ชื่องาน/โครงการ	กลยุทธ์ หลัก ข้อที่	เป้าหมาย (ระบุ หน่วย)	งบ ประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
3. โครงการ บริการชุมชน ด้านวิชาการ ◇จัดทำข่าวสารวิชาการ ◇จัดกิจกรรมแข่งขัน ความสามารถทางวิชาการ ◇ให้ความรู้ด้านวิชาการ แก่ชุมชนนอกสถานที่ ◇เป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้	สพฐ. 1,2,4,6 ในพื้นที่ 1,2,4,5 ต.บ. 1,3,4 สพม.15 1,4	นักเรียน ผู้ปกครอง 1,000 คน	24,500	1. ประชาสัมพันธ์ด้านการ ให้บริการแก่ชุมชน 2. ดำเนินการให้บริการ 3. ประเมินความพึงพอใจ	ตลอดปี การศึกษา 2554	น.ส.ชากีหะยะ เต็งจิ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระ บรรณารักษ์ ห้องสมุด
4.โครงการพัฒนาส่งเสริม การใช้เศรษฐกิจพอเพียง - ส่งเสริมการใช้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงตาม แนวพระราชดำริ	สพฐ.2,3,6 ในพื้นที่ 1,2 ต.บ.4 สพม.15 1,4	นักเรียน 50 คน	-	1. ประชุมวางแผน 2. มอบหมายงาน 3. ดำเนินการตามแผน 4. รายงานสรุปโครงการ	ปีการศึกษา 2554	นายจินดา คงเจริญ นางลออ คงเจริญ
-ศึกษาการทำเกษตร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	สพฐ.2,3,6 ในพื้นที่ 1,2 ต.บ.4 สพม.15 1,2,4	นักเรียน 50 คน	-	1. ประชุมวางแผน 2. มอบหมายงาน 3. ดำเนินการตามแผน 4. รายงานสรุปโครงการ	5 มิ.ย.54- 30 มิ.ย.54	นายจินดา คงเจริญ นางลออ คงเจริญ
-จัดสวนตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง	สพฐ.2,3,6 ในพื้นที่ 1,2 ต.บ.4 สพม.15 1,2,4	นักเรียน 50 คน	50,000	1. ประชุมวางแผน 2. มอบหมายงาน 3. ดำเนินการตามแผน 4. รายงานสรุปโครงการ	1 ธ.ค.54- 30 ม.ค.55	นายจินดา คงเจริญ นางลออ คงเจริญ นักเรียนเข้าร่วม โครงการ
-ปลูกผักสวนครัว/ประมง /ไร่นาสวนผสม	สพฐ.2,3,6 ในพื้นที่ 1,2 ต.บ.4 สพม.15 1,2,4	นักเรียน 50 คน	20,000	1. ประชุมวางแผน 2. มอบหมายงาน 3. ดำเนินการตามแผน 4. รายงานสรุปโครงการ	ตลอดปีการ การศึกษา	นายจินดา คงเจริญ นางลออ คงเจริญ
5.โครงการส่งเสริมการ ผลิตสื่อ ◇ประกวด 1 นวัตกรรม 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้	สพฐ.2,3 ในพื้นที่ 2,3 ต.บ. 2,4 สพม.15 1,4	ครู 50 คน นักเรียน 850 คน	ใช้งบ บมจ. ธนาคาร กรุงเทพ (30,000)	1. ประชุมวางแผน 2. รับสมัครผู้ร่วมโครงการ 3. ส่งผลงานประกวด 4. ติดตาม ประเมินผล รายงานสรุป	มี.ค.54 พ.ค.54 ก.ค.54 ต.ค.54	นายสิทธิศักดิ์ ธัญธาดาพันธ์

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ชื่องาน/โครงการ	กลยุทธ์ หลัก ข้อที่	เป้าหมาย (ระบุ หน่วย)	งบ ประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
6.โครงการ พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ◇ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ◇ ครูส่งแผนการจัดการ เรียนรู้	สพฐ.1,2,3 ในฝัน 1,2,3 ต.บ. 2,4 สพม.15 1,4	ครู 50 คน	5,000	1. ประชุมวางแผน ดำเนินงาน 2. ดำเนินการตามแผนงาน 3. สรุปและรายงานผล	ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2554	นายสิทธิศักดิ์ ธัญธาดาพันธ์ คณะทำงานฝ่าย บริหารงาน วิชาการ
7.โครงการส่งเสริม การนิเทศภายใน	สพฐ.1,2,3 ในฝัน1,2,3 ต.บ. 2 สพม.15 1,4	ครู 50 คน	-	1. ประชุมวางแผน ดำเนินงาน 2. ดำเนินการตามแผนงาน 3. สรุปและรายงานผล	ตลอดปี การศึกษา 2554	น.ส.จีรวรรณ ทองชาติ
8. งานจัดซื้อ/ผลิต ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อ ส่งเสริมการบริหารและ จัดการศึกษา	สพฐ.1,2,3 ในฝัน 1 ต.บ. 1,2,3,4 สพม.15 1,4	วัสดุ ครุภัณฑ์ ตามกลุ่ม สาระ การเรียนรู้ ต้องการ	150,000	1. สำรวจความต้องการใช้ วัสดุสำนักงาน ของทุกกลุ่มสาระการ เรียนรู้ 2. เสนอรายการจัดซื้อไป ยังงานพัสดุ เพื่อดำเนินการจัดซื้อ 3. ดำเนินการจัดซื้อและ นำไปใช้ 4. รายงานผล	มี.ค.54  เม.ย.54  พ.ค.54 มี.ค.55 มี.ค.55	น.ส.ชากีหะยะ เติ้งจิ นายวิสิทธิ์ ทองจินดา นายสัญญา สุขเพชร
9. โครงการพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพ การศึกษา	สพฐ. 1,2,3,4,6 ในฝัน1,2,3 ต.บ. 1,2,3,4 สพม.15 1,4	นักเรียน ครู	-	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 2. ประชุมวางแผน 3. ดำเนินการตามแผน จัดระบบนิเทศ ติดตาม กำกับดูแลให้เกิด การพัฒนา ไปตามทิศทางที่จะต้อง ดำเนินการ 4. สรุปและประเมินผลการ ดำเนินงาน	พ.ค.54 พ.ค.54 พ.ค.54- มี.ค.55  มี.ค.55	นายสิทธิศักดิ์ ธัญธาดาพันธ์

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ชื่องาน/โครงการ	กลยุทธ์ หลัก ข้อที่	เป้าหมาย (ระบุ หน่วย)	งบ ประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
10. โครงการ จัดจ้าง บุคลากรเพื่อสนับสนุน การสอน	สพฐ. 1,2,3,6 ในฝัน 1 ต.บ. 1,2,3,4 สพม.15 1,4	ครูสอน ดนตรี 1 คน ครู ภาษาไทย 2 คน	158,800	1. สำรวจความต้องการ และจำเป็น 2. เสนอโครงการเพื่อ ขออนุมัติ 3. ดำเนินการจ้าง 4. ติดตามประเมินผล 5. สรุปและรายงานผล	มี.ค.54 มี.ค.54 พ.ค.54 – มี.ค.55 พ.ค.54 – มี.ค.55 มี.ค.55	นายสิทธิศักดิ์ ธัญธาดาพันธ์ นางลดาวัลย์ ดำเนินอย นายวิสิทธิ์ ทองจินดา
11. โครงการ พัฒนาระบบ การวัดผลประเมินผล ของโรงเรียน	สพฐ. 1,2,3,6 ในฝัน 1 ต.บ. 1,2,3,4 สพม.15 1,4	นักเรียน 850 คน	20,000	1. ประชุมวางแผน 2. ดำเนินการตามแผน 3. จัดระบบงานวัดผล ประเมินผล 4. ติดตามประเมินผล 5. สรุปและรายงานผล	มี.ค.54 มี.ค.54 พ.ค.54 – มี.ค.55 พ.ค.54 – มี.ค.55 มี.ค.55	น.ส.ชากีหะยะ เต็งจิ
12. จัดทำ GPA และ GPAX ของนักเรียน โรงเรียนตากใบ	สพฐ. 1,2,3,6 ในฝัน 1 ต.บ. 1,2,3,4 สพม.15 1,4	นักเรียน 850 คน	6,000	1. ประชุมวางแผน 2. ดำเนินการตามแผน 3. จัดระบบงานงาน GPA และ GPAX 4. ติดตามประเมินผล 5. สรุปและรายงานผล	มี.ค.54 มี.ค.54 พ.ค.54 – มี.ค.55 พ.ค.54 – มี.ค.55 มี.ค.55	นางปาตีเมื้อะ หะยิล่าเต๊ะ
13. พัฒนาบริหารวิชาการ	สพฐ. 1,2,3,6 ในฝัน 1 ต.บ. 1,2,3,4 สพม.15 1,4	พัคลม โต๊ะ ไม้ตบู้ค	50,000	1. ประชุมวางแผน 2. ดำเนินการตามแผน 3. สรุปและรายงานผล	พ.ค.54 พ.ค.54 – ก.ค.54 ก.ค.54	น.ส.ชากีหะยะ เต็งจิ

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ชื่องาน/โครงการ	กลยุทธ์ หลัก ข้อที่	เป้าหมาย (ระบุ หน่วย)	งบ ประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
14. พัฒนากลุ่มสาระการ เรียนรู้/ แหล่งเรียนรู้ภายใน โรงเรียน 14.1 พัฒนาปรับปรุง ห้องปฏิบัติการ ทางภาษา	สพฐ. 1,2,3 6 ในฝัน 2,4 ต.บ. 2,4 สพม.15 1,4	นักเรียน 850 คน	7,000	1. สำรวจอุปกรณ์ 2. เสนอโครงการ 3. ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ	มี.ค. 54 มี.ค. 54 พ.ค.54	น.ส.จีรารัตน ทองชาติ
14.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ	สพฐ. 1,2,3 6 ในฝัน 2,4 ต.บ. 2,4 สพม.15 1,4	นักเรียน 850 คน	5,000	1. สำรวจอุปกรณ์ที่ ต้องการ 2. เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ 3. ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์	มี.ค. 54 มี.ค. 54 พ.ค.54	นางชนิษฐา แก้วแจ้ง
14.3 พัฒนา ศูนย์แม่ข่าย จังหวัดเพื่อการพัฒนา คุณภาพการเรียนการสอน	สพฐ. 1, 2 3 ในฝัน 2 4 ต.บ. 2,4 สพม.15 1,4	ศูนย์ ICT	สพฐ. 40,000	1. ประชุมวางแผน 2. เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ 3. ดำเนินการตามแผน 4. ประเมินผล	พ.ค.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54	นางจิตรา ประสิทธิ์ชัยวุฒิ คณะกรรมการ ศูนย์ ICT
14.4 พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรัก การอ่าน -ปรับภูมิทัศน์ห้องสมุด - พัฒนาและจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ห้องสมุด - ห้องสมุดมีชีวิต (ตู้หนังสือ หนังสือ) -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำนักงาน	สพฐ. 1, 2 3 สพท. 1, 2,3 , 5, ในฝัน 2 4 ต.บ. 2 , 4 สพม.15 1,4	สวนหย่อม เครื่องคอม 12 เครื่อง ตู้,หนังสือ	(270,000)  170,000 100,000	1. ประชุมวางแผน 2. เสนอโครงการอนุมัติ 3. ดำเนินการตามแผน 4. สรุปและรายงานผล	มี.ค.54 มี.ค.54 พ.ค.54 -มี.ค.55 มี.ค.55	นางพเยาว์ ประสิทธิ์ชัยวุฒิ น.ส.อัสมารีชา ยะโก๊ะ น.ส.สุรียานา ลีอิน น.ส.อัสมารีชา ยะโก๊ะ
14.5 ปรับปรุงพัฒนาห้อง แนะแนว	สพฐ. 1, 2 3 ในฝัน 2 4ต.บ. 2 ,4 สพม.15 1,4	ป้ายนิเทศ	20,000	1. ประชุมวางแผน 2. เสนอโครงการอนุมัติ 3. ดำเนินการตามแผน 4. สรุปและรายงานผล	มี.ค.54 มี.ค.54 พ.ค.54 -มี.ค.55 มี.ค.55	นางนิตยา ภูมิดี

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ชื่องาน/โครงการ	กลยุทธ์ หลัก ข้อที่	เป้าหมาย (ระบุ หน่วย)	งบ ประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
14.6 พัฒนาห้องกลุ่มสาระ การเรียนรู้ ภาษาไทย	สพฐ. 1, 2, 3 ใน ฝัน 2, 4 ต.บ. 2, 4 สพม.15 1,4	ห้องกลุ่ม สาระ ภาษาไทย	24,000	1. ประชุมวางแผน 2. เสนอโครงการอนุมัติ 3. ดำเนินการตามแผน 4. สรุปและรายงานผล	มี.ค.54 มี.ค.54 พ.ค.54 -มี.ค.55 มี.ค.55	นางลดาวัลย์ คำน้อย
14.7 ปรับปรุงห้องจริยธรรม อิสลาม	สพฐ. 1, 2, 3 ใน ฝัน 2, 4 ต.บ. 2, 4 สพม.15 1,4	คอมพิวเตอร์ ลำโพง ตู้วางผ้า ละหมาด	60,000	1. ประชุมวางแผน 2. เสนอโครงการอนุมัติ 3. ดำเนินการตามแผน 4. สรุปและรายงานผล	มี.ค.54 มี.ค.54 พ.ค.54 -มี.ค.55 มี.ค.55	นายอารีพิน มูซอ
14.8 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้อง สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม	สพฐ. 1, 2, 3 ใน ฝัน 2, 4 ต.บ. 2, 4 สพม.15 1,4	ทาสี จำนวน 4 ห้อง	9,000	1. ประชุมวางแผน 2. เสนอโครงการอนุมัติ 3. ดำเนินการตามแผน 4. สรุปและรายงานผล	มี.ค.54 มี.ค.54 พ.ค.54 -มี.ค.55 มี.ค.55	นางสีฟ้า หลักศิลากุล
14.9 พัฒนาศูนย์สื่อเรียนรู้ ด้วยตนเอง	สพฐ. 1, 2 3 สพท. 1, 2, 3, 5, ในฝัน 2, 4 ต.บ. 2, 4 สพม.15 1,4	นักเรียน 894 คน ครู 50 คน ครู ร.ร. เครือข่าย 300 คน	สพฐ.	1. ประชุมวางแผน 2. เสนอโครงการอนุมัติ 3. ดำเนินการตามแผน 4. สรุปและรายงานผล	มี.ค.54 มี.ค.54 พ.ค.54 -มี.ค.55 มี.ค.55	นางจิตรา ประสิทธิ์ชัยวุฒิ คณะกรรมการ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ด้วยตนเอง
14.10 พัฒนาศักยภาพการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการศึกษา	สพฐ. 1, 2, 3 ใน ฝัน 2, 4 ต.บ. 2, 4 สพม.15 1,4	นักเรียน 850 คน ครู 50 คน ครู ร.ร. เครือข่าย 300 คน	200,000	1. ประชุมวางแผน 2. เสนอโครงการอนุมัติ 3. ดำเนินการตามแผน 4. สรุปและรายงานผล	มี.ค.54 มี.ค.54 พ.ค.54 -มี.ค.55 มี.ค.55	นายสัญญา สุขเพชร

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ชื่องาน/โครงการ	กลยุทธ์ หลัก ข้อที่	เป้าหมาย (ระบุ หน่วย)	งบ ประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
14.11 ปรับปรุงพัฒนาห้อง แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	สพฐ.2,3 สพท. 1,2,3,6 ในฝัน 2 ต.บ.4 สพม.15 1,4	ห้องแหล่ง เรียนรู้ วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญา ท้องถิ่น	30,000	1. แจกผู้รับผิดชอบ 2. ประชุมวางแผน ดำเนินการ 3. ผู้รับผิดชอบสำรวจและ รวบรวมรายการวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ 4. เสนอขออนุมัติซื้อ 5. นำวัสดุอุปกรณ์ไปใช้ ปรับปรุงพัฒนา 6. นิเทศติดตามประเมินผล	พ.ค. 54 พ.ค. 54 มิ.ย..54 มิ.ย..54 มิ.ย.54 – มี.ค.555 มี.ค.55	นางสีฟ้า หลักศิลากุล
14.12 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้อง พระพุทธศาสนา	สพฐ. 1, 2 3 ในฝัน 2 4ต.บ. 2, 4 สพม.15 1,4	ห้องพระ พุทธ ศาสนา 1 ห้อง	9,000	1. ประชุมวางแผน 2. เสนอโครงการอนุมัติ 3. ดำเนินการตามแผน 4. สรุปและรายงานผล	มี.ค.54 มี.ค.54 พ.ค.54 -มี.ค.55 มี.ค.55	นางสาวสมทรง บำรุงศักดิ์
14.13 พัฒนาปรับปรุงห้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา	สพฐ. 1, 2 3 ในฝัน 2 4ต.บ. 2,4 สพม.15 1,4	ห้องกลุ่ม สาระสุข ศึกษา	15,500	1. ประชุมวางแผน 2. เสนอโครงการอนุมัติ 3. ดำเนินการตามแผน 4. สรุปและรายงานผล	มี.ค.54 มี.ค.54 พ.ค.54 -มี.ค.55 มี.ค.55	นายนรากร ด่าละเอียด
14.14 สวนสมุนไพรและผัก สวนครัวประดับ	สพฐ 2 4 ในฝัน 2 ต.บ. 4 สพม.15 1,4	นักเรียน โรงเรียน ตากใบ 100 คน	10,000	1. ประชุมวางแผน ดำเนินการ 2. แจกผู้รับผิดชอบ 3. ผู้รับผิดชอบสำรวจ ความสนใจของนักเรียน 4. ดำเนินการตามโครงการ 5. สรุปผลการดำเนินงาน ตามโครงการ	พ.ค. 54 พ.ค. 54 พ.ค.. 52 มิ.ย. 54 – ส.ค. 54 ก.ย. 54	นางนภาพิญ ทองจินดา
14.15 พัฒนาศูนย์ภาษาไทย	สพฐ. 1, 2 3 ในฝัน 2 ,4 ต.บ.2,4 สพม.15 1,4	ศูนย์ ภาษาไทย สมป	สพม. เขต15	1. ประชุมวางแผน 2. เสนอโครงการอนุมัติ 3. ดำเนินการตามแผน 4. สรุปและรายงานผล	มี.ค.54 มี.ค.54 พ.ค.54 -มี.ค.55 มี.ค.55	นางลดาวัลย์ ดำน้อย

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ชื่องาน/โครงการ	กลยุทธ์ หลัก ข้อที่	เป้าหมาย (ระบุ หน่วย)	งบ ประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
15. โครงการกลุ่มสาระ การเรียนรู้ 15.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 15.1.1.ค่ายวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์	สพฐ 1 2 3 6 ใน ฝัน 1 2 4ต.บ. 4 สพม.15 1,4	นักเรียน ม.ปลาย โรงเรียน ตากใบ 100 คน	งบพัฒนา ผู้เรียน (96,000)	1. ประชุม วางแผน 2. เตรียมเอกสาร 3. ติดต่อสถานที่และ วิทยากร 4. จัดกิจกรรมค่าย วิทยาศาสตร์ 5. สรุปและรายงานผล	มี.ค. 54 พ.ค.54 พ.ค.54- ก.ค.54 ก.ค.54 ก.ค.54	นางลออ คงเจริญ
15.1.2 ส่งประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์	สพฐ 1 2 3 6 ใน ฝัน 1 2 4ต.บ. 4 สพม.15 1,4	โครงงาน วิทย์ 3 โครงงาน	7,882	1. วางแผนดำเนินงาน 2. ดำเนินงาน 3. สรุปผลการดำเนินการ	พ.ค.54 – ก.ค. 54 ก.ย 54 ก.ย. 54	นางลออ คงเจริญ
15.1.3 คลินิกวิทยาศาสตร์	สพฐ 1 2 3 6 ใน ฝัน 1 2 4ต.บ. 4 สพม.15 1,4	คลินิกวิทย์ 1 คลินิก	10,000	1. วางแผนดำเนินงาน 2. ดำเนินงาน 3. สรุปผลการดำเนินการ	พ.ค.54 – ก.ค. 54 มี.ค. 55 มี.ค. 55	นางปาดิเมื้อะ หะยีลาเต๊ะ
15.1.4 งานจัดซื้อวัสดุและ สารเคมีประจำห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์	สพฐ 1 2 3 6 ใน ฝัน 1 2 4ต.บ. 4 สพม.15 1,4	วัสดุ/ สารเคมี 50 รายการ	ใช้งบ โรงเรียน วิทย์ฯ (20,000)	1. ประชุมวางแผน 2. เสนอโครงการเพื่อ พิจารณาอนุมัติ 3.สำรวจความต้องการ วัสดุ/สารเคมี 4. ดำเนินการซื้อวัสดุ/ สารเคมี 5. สรุปผล/ประเมินผล	มี.ค. 54 มี.ค. 54 พ.ค. 54 พ.ค.54 – ก.พ.55 มี.ค. 55	นางปาดิเมื้อะ หะยีลาเต๊ะ

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ชื่องาน/โครงการ	กลยุทธ์ หลัก ข้อที่	เป้าหมาย (ระบุ หน่วย)	งบ ประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
15.1.5 โครงการทัศนศึกษางาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์	สพฐ 3 4 ในฝัน 2 ต.บ. 4 สพม.15 1,4	นักเรียน โรงเรียน ตากใบ 180 คน	1,000	1. เสนอโครงการ/พิจารณา 2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง/ วางแผน 3. มอบหมายงานกำหนด ผู้รับผิดชอบ 4. รับสมัครนักเรียนที่มี ความสนใจ 5. ดำเนินการ/วัดผล ประเมินผล/สรุปโครงการ	พ.ค. 54 มิ.ย. 54 มิ.ย. 54 ส.ค. 54 ก.ย. 54	นายธนภัทร์ ปั้นแก้ว
15.1.6 ประกวดโครงการ วิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน	สพฐ 1 2 3 6 ในฝัน 1 2 4 ต.บ. 4 สพม.15 1,4	นักเรียน โรงเรียน ตากใบ 100 คน โครงการ วิทย์ 50 โครงการ	4,000	1. วางแผนดำเนินงาน 2. ดำเนินงานตามโครงการ 3. สรุปผลการดำเนินงาน	พ.ค.54 ก.ค. 54 ก.ย 54 ก.ย. 54	นายธนภัทร์ ปั้นแก้ว
<b>15.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์</b>						
15.2.1 โครงการเสริม ประสิทธิภาพการจัดการเรียน การสอนคณิตศาสตร์ - กิจกรรมค่ายจิ๊กซอเสริมการ คิดเชิงคณิต - กิจกรรมติวคณิตเสริม O-net ม. 3 - กิจกรรมติวคณิตเสริม O-net ม. 6 - กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ เสริมการคิดกิจกรรมผลิตสื่อ คณิตศาสตร์ - กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง วิชาการ	สพฐ 2 สพท 2 ในฝัน 1 2 3 4 ต.บ. 2 4 สพม.15 1,4	นักเรียน 50 % สื่อการ สอน 1 ชุด โครงการ 2 โครงการ	10,925	1. ประชุมวางแผนจัดทำ โครงการ 2. เสนอโครงการเพื่อ อนุมัติ 3. แต่งตั้งคณะทำงาน 4. ประชุมคณะทำงาน 5. เตรียมกิจกรรม 6. ดำเนินงานตามโครงการ 7. ประเมินผล/สรุป รายงานผล	15-30 พ.ค. 54 1-6 พ.ค. 54 20 พ.ค. 54 26 มิ.ย. 54 ตลอดปี การศึกษา 15 ก.ค. 54- 28 ก.พ. 55 30 มี.ค. 55	นางสุรางรัตน์ เสาร์วังษ์

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ชื่องาน/โครงการ	กลยุทธ์ หลัก ข้อที่	เป้าหมาย (ระบุ หน่วย)	งบ ประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
15.2.2 งานพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ - จัดปรับปรุงมุมแสดงผลงาน นักเรียน - กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างสื่อการ เรียนการสอน - กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ - กิจกรรมเรียนรู้จากเกมส์ คณิตศาสตร์	สพฐ 2 ในฝัน 1 2 3 4 ต.บ. 2 4 สพม.15 1,4	นักเรียน ทุกคน	ใช้งบ ร.ร. วิทยาสตร์ (27,100)	1. ประชุมวางแผนจัดทำ โครงการ 2. เสนอโครงการเพื่อ อนุมัติ 3. แต่งตั้งคณะทำงาน 4. ประชุมคณะทำงาน 5. เตรียมกิจกรรม 6. ดำเนินงานตามโครงการ 7. ประเมินผล/สรุป รายงานผล	15-30 พ.ค. 54 1-6 พ.ค. 54 20 พ.ค. 54 26 มิ.ย. 54 ตลอดปี การศึกษา 15 ก.ค. 54- 28 ก.พ. 55 30 มี.ค. 55	นางสุรางรัตน์ เสาร์วงษ์
<b>15.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย</b> 15.3.1 วันสุนทรภู่และ วันภาษาไทยแห่งชาติ	สพฐ 2 3ในฝัน 2ต.บ. 4 สพม.15 1,4	<b>นักเรียน โรงเรียน ตากใบ 850 คน</b>	9,126	1. ประชุมวางแผน 2. จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 3. จัดกิจกรรมวันภาษาไทย 4. สรุปผล/ประเมินผล	พ.ค. 54 มิ.ย. 54 ก.ค. 54 ส.ค. 54	นางลดาวัลย์ ดำน้อย
15.3.2 จัดหาสื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (การพูด)	สพฐ 2 3ในฝัน 2ต.บ. 4 สพม.15 1,4	นักเรียน โรงเรียน ตากใบ 850 คน	ใช้งบ พัฒนา ICT (1,250)	1. วางแผนดำเนินงาน 2. รวบรวมรายการเพื่อ เสนอซื้อ 3. ใช้สื่อฯจัดกิจกรรม	พ.ค. 54 พ.ค. 54 มิ.ย. 54	นางลดาวัลย์ ดำน้อย
15.3.3 ดิวเข้มยกระดับ ผลสัมฤทธิ์พีซีโอ-net	สพฐ 2 3ในฝัน 2 ต.บ. 4 สพม.15 1,4	นักเรียน โรงเรียน ตากใบ 300 คน	งบกลาง (1,190)	1. ประชุมวางแผน 2. จัดเตรียมเอกสารการดิว 3. ดำเนินการสอนดิว	พ.ย. 54 ธ.ค. 54 ก.พ. 55	นางลดาวัลย์ ดำน้อย นายภักดี เสาร์วงษ์
15.3.4 ผลิตสื่อเพื่อพัฒนา การอ่านและการเขียน	สพฐ 2 3ในฝัน 2 ต.บ. 4 สพม.15 1,4	นักเรียน ม.ต้น 100 คน	1,755	1. วางแผนดำเนินงาน 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 3. ผลิตสื่อการอ่านและ เขียน	พ.ค. 54 มิ.ย. 54 ก.ค. 54	นางลดาวัลย์ ดำน้อย นางพเยาว์ ประสิทธิ์ชัยวุฒิ

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ชื่องาน/โครงการ	กลยุทธ์ หลัก ข้อที่	เป้าหมาย (ระบุ หน่วย)	งบ ประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
15.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 15.4.1 สำนวนภาษาอังกฤษ ตอนเช้า	สพฐ 2 4 6ในฝัน 2 4ต.บ. 2 3 4 สพม.15 1,4	นักเรียน โรงเรียน ตากใบ ชั้น ม. 1 และ ม.5	1,000	1.เสนอโครงการ 2. ดำเนินการตามแผน ที่กำหนดไว้ 3. สรุปและประเมินผล	ตลอดปี การศึกษา 2554	นายมุกข์ตา อุมูดี
15.4.2 พัฒนาทักษะการ สื่อสารภาษาอังกฤษ	สพฐ 2 3 4ใน ฝัน 2 ต.บ. 4 สพม.15 1,4	นักเรียน โรงเรียน ตากใบ 200 คน	2,000	1. ประชุมวางแผน 2. คัดเลือกนักเรียน/ ติดต่อสถานที่ 3. ดำเนินการตาม โครงการ 4. ประเมินผลและ สรุปรายงานผล	พ.ย. 54 ธ.ค. 54 1-30 ม.ค. 55 มี.ค. 55	นางสาลิณี อารอมะ
15.4.3 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ ม.3 ม.6	สพฐ 2 3 4ใน ฝัน 2 ต.บ. 4 สพม.15 1,4	นักเรียน โรงเรียน ตากใบ ม. 3 148 คน ม. 6 111 คน	-	1. เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ 2. ประชุมชี้แจงเพื่อ เตรียมงาน 3. ดำเนินการตาม โครงการ 4. ประเมินผล/รายงาน	ต.ค. 54 ต.ค. - พ.ย. 54 พ.ย. 54- ก.พ. 55 ก.พ. 55	นางมลิวรรณ สุขเพชร
15.4.4 English Contest	สพฐ 2 3 4ใน ฝัน 2 ต.บ. 4 สพม.15 1,4	นักเรียน โรงเรียน ตากใบ 850 คน	5,000	1. เตรียมคณะทำงาน 2. ดำเนินงานตาม โครงการ 3. ประเมินกิจกรรม	พ.ย. 54 พ.ย. 54 -ก.พ. 55 ก.พ. 55	นางชนิษฐา แก้วแจ้ง

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ชื่องาน/โครงการ	กลยุทธ์ หลัก ข้อที่	เป้าหมาย (ระบุ หน่วย)	งบ ประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
15.4.5 English Day	สพฐ 2 3 4ใน ฝัน 2 ต.บ. 4 สพม.15 1,4	นักเรียน โรงเรียน ตากใบ 150 คน	พัฒนา ผู้เรียน (19,400)	1. เตรียมคณะทำงาน 2. ดำเนินงานตาม โครงการ 3. ประเมินกิจกรรม	มิ.ย. 54 มิ.ย. 54 -ก.พ. 55 ก.พ. 55	นางมลิวรรณ สุขเพชร
15.4.6 พัฒนาการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ	สพฐ 2 3 4ใน ฝัน 2 ต.บ. 4 สพม.15 1,4	นักเรียน โรงเรียน ตากใบ 850 คน	5,500	1. เตรียมคณะทำงาน 2. ดำเนินงานตาม โครงการ 3. ประเมินกิจกรรม	มิ.ย. 54 มิ.ย. 54 -ก.พ. 55 ก.พ. 55	นางมลิวรรณ สุขเพชร
15.4.7 เรียนภาษาอังกฤษ ด้วยเพลง	สพฐ 2 34ในฝัน 2ต.บ. 4 สพม.15 1,4	นักเรียน โรงเรียน ม.1 และ ม.5	-	1. เตรียมคณะทำงาน 2. ดำเนินงานตาม โครงการ 3. ประเมินกิจกรรม	มิ.ย. 54 มิ.ย. 54 -ก.พ. 55 ก.พ. 55	นายมุขทัตดา อุมูดี
15.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 15.5.1 ศึกษาระบบนิเวศน์ จากแหล่งเรียนรู้ทาง ธรรมชาติ	สพฐ 2 3 4ใน ฝัน 2 ต.บ. 4 สพม.15 1,4	นักเรียน โรงเรียน ตากใบ ม. ปลาย 60 คน	2,700	1. ประชุมวางแผน 2. เขียนโครงการ 3.เสนอโครงการขออนุมัติ 4. ดำเนินงานตาม โครงการ 5. สรุปผลการดำเนินงาน	ก.พ. 55 ก.พ. 55 ก.พ. 55 ก.พ. 55 มี.ค. 55	นายอำนาจ อารอมะ
15.5.2 สืบค้นภูมินาม	สพฐ 2 3 4ใน ฝัน 2 ต.บ. 4 สพม.15 1,4	หนังสือ เล่มเล็ก 50 เล่ม	12,650	1. ประชุมวางแผน 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 3.ดำเนินการแข่งขัน ศึกษาสืบค้นภูมินาม 4. สรุปผลการดำเนินงาน	พ.ค.54 พ.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54	นางสีฟ้า หลักศิลากุล

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ชื่องาน/โครงการ	กลยุทธ์ หลัก ข้อที่	เป้าหมาย (ระบุ หน่วย)	งบ ประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
15.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 15.6.1 พัฒนาทักษะ นาฏศิลป์ไทย	สพฐ 1 2 3 ในฝัน 1 2 3 ต.ป. 2 4 สพม.15 1.4	นักเรียน โรงเรียน ตากใบ 30 คน	40,000	1. ประชุมวางแผนร่วมกัน 2. แจ้งผู้รับผิดชอบทราบ 3. เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ 4. ดำเนินกิจกรรมตาม โครงการ 5. ประเมินผลโครงการ 6. รายงานผลโครงการ	พ.ค. 54 พ.ค. 54 พ.ค. 54 พ.ค. 54 – มี.ค. 55 มี.ค.55 มี.ค.55	นางสมทรง เดิมาราช
15.6.2 งานจัดซื้อวัสดุฝึก วิชาศิลปศึกษา	สพฐ 1 2 3 ในฝัน 1 2 3 ต.ป. 2 4 สพม.15 1.4	นักเรียน โรงเรียน ตากใบ 850 คน	10,000	1. ประชุมวางแผนร่วมกัน 2. แจ้งผู้รับผิดชอบทราบ 3. เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ 4. ดำเนินกิจกรรมตาม โครงการ 5. ประเมินผลโครงการ 6. รายงานผลโครงการ	พ.ค. 54 พ.ค. 54 พ.ค. 54 พ.ค. 54 – มี.ค. 55 มี.ค.55 มี.ค.55	นายระพีพัฒน์ เชาวพ้อง
15.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 15.7.1 งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ของกลุ่มสาระการ เรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา	สพฐ. 2,3 ในฝัน 2 ต.ป. 3 สพม.15 1.4	นักเรียน 850 คน	21,200	1. ประชุมวางแผน 2. เสนอโครงการเพื่อ ขออนุมัติ 3. ดำเนินการจัดซื้อ ตามแผน 4. สรุปและประเมินผล	พ.ค. 54 พ.ค. 54 มิ.ย. 54 ก.ค. 54	นายนรากร ด่าละเอียด กลุ่มสาระการ เรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ชื่องาน/โครงการ	กลยุทธ์ หลัก ข้อที่	เป้าหมาย (ระบุ หน่วย)	งบ ประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
15.7.2 แข่งขันกีฬา กรีฑาสี ภายในโรงเรียน	สพฐ.2,3 ในฝัน 1,2,5 ต.บ.3,4 สพม.15 1,4	นักเรียน 882 คน ครู 54 คน	24,000	1. ประชุมวางแผนการ ดำเนินงาน 2. เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ 3. ดำเนินงานตาม โครงการ 4. สรุปประเมินและ ติดตามผล	พ.ค.54 16 พ.ค.54 ก.ค. 54 ก.ค. 54	นายนรากร ดำละเอียด กลุ่มสาระการ เรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
15.7.3 เข้าค่ายเก็บตัว ฝึกซ้อมนักกีฬา วูซู	สพฐ.2 ในฝัน 1,2 ต.บ. 5 สพม.15 1,4	นักกีฬา วูซู จำนวน 5 คน	25,000	1. ประชุมวางแผนการ ดำเนินงาน 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ดำเนินงานตาม โครงการ 4. ประเมินและติดตามผล	พ.ค. 54 16 พ.ค. 54 19 พ.ค.54- 30 มี.ค.55 มี.ค. 55	นายภูริวัฒน์ อมรชาติ
15.7.4 เข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬา มวยไทย-มวย สากลสมัครเล่น	สพฐ.2 ในฝัน 1,2 ต.บ. 5 สพม.15 1,4	นักมวย ชายหญิง 10 คน	30,000	1. ประชุมวางแผนการ ดำเนินงาน 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ดำเนินงานตาม โครงการ 4. ประเมินและติดตามผล	พ.ค. 54 16 พ.ค. 54 19 พ.ค.54- 30 มี.ค.55 มี.ค. 55	นายมานบ เสาร์เพชร
15.7.5 พานักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขัน	สพฐ.2 ในฝัน 1,2 ต.บ. 5 สพม.15 1,4	นักเรียน 850 คน	40,000	1. ประชุมวางแผนการ ดำเนินงาน 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ดำเนินงานตาม โครงการ 4. ประเมินและติดตามผล	พ.ค. 54 16 พ.ค. 54 19 พ.ค.54- 30 มี.ค.55 มี.ค. 55	นายนรากร ดำละเอียด
15.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี						
15.8.1 ค่ายยุวชนคนรัก คอมพิวเตอร์	สพฐ.2,3 ในฝัน 2 ต.บ.4 สพม.15 1,4	นักเรียน ตัวแทน จำนวน 24 คน	(20,000) งบบุคลากร ผู้เรียน	1. ประชุมชี้แจง และมอบหมาย 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 3. ดำเนินการตามโครงการ 4. ประเมินและรายงานผล	พ.ค. 54 พ.ค. 54 ธ.ค. 54 ม.ค. 55	นางจิตรา ประสิทธิ์ชัยวุฒิ

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ชื่องาน/โครงการ	กลยุทธ์ หลัก ข้อที่	เป้าหมาย (ระบุ หน่วย)	งบ ประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
15.8.2 พัฒนาประสิทธิภาพ การเรียนรู้เทคโนโลยี สารสนเทศพื้นฐาน	สพฐ. 2,3 สพท. 1,2,3,6 ในฝัน 2 ต.บ.4 สพม.15 1,4	นักเรียน ชั้น ม.4 จำนวน 160 คน	24,000 งบพัฒนา ผู้เรียน	1. ประชุมชี้แจงและ มอบหมาย 2. เสนอขออนุมัติ โครงการ 3. ดำเนินการตาม โครงการ 4. ประเมินและรายงาน ผล	พ.ค. 54 พ.ค. 54 พ.ค. – ส.ค.54 ก.ย.54	นางจิตรา ประสิทธิ์ชัยวุฒิ
15.8.3 พัฒนาการเรียน การสอนเทคโนโลยี สารสนเทศ	สพฐ. 2,3 ในฝัน 2 ต.บ.4 สพม.15 1,4	นักเรียน ชั้น ม.1,4 จำนวน 260 คน	- สพฐ.	1. ประชุมชี้แจงและ มอบหมาย 2. เสนอขออนุมัติ โครงการ 3. ดำเนินการตาม โครงการ 4. ประเมินและรายงาน ผล	พ.ค. 54 พ.ค. 54 พ.ค. – ส.ค.54 ก.ย.54	นางจิตรา ประสิทธิ์ชัยวุฒิ
15.8.4 งานจัดซื้อวัสดุเพื่อการ เรียนการสอน วัสดุฝึกสำหรับ นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี	สพฐ. 2, 3,6 ในฝัน 1,2,5 ต.บ.3,4 สพม.15 1,4	นักเรียน 850 คน	30,000	1. สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ฝึกนักเรียน 2. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝึก 3. นำไปใช้ฝึกนักเรียน ตามวิชาที่เปิดสอน 4. สรุปประเมินผล	พ.ค. 54 พ.ค. 54 พ.ค. – ส.ค.54 ก.ย.54	นายประสิทธิ์ รังเสารี่ นางจันทิรา พรหมจินดา นายโรจน์ แก่นไชย
15.8.5 ทหารายได้ระหว่าง เรียน	สพฐ. 2,3 ในฝัน 2 ต.บ.4 สพม.15 1,4	นักเรียน 150 คน	-	1. ประชุมชี้แจงและ มอบหมาย 2. เสนอขออนุมัติ โครงการ 3. ดำเนินการตาม โครงการ 4. ประเมินและรายงาน ผล	พ.ค. 54 พ.ค. 54 พ.ค. – ส.ค.54 ก.ย.54	นางพยอม หะย็อดเสาะ

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ชื่องาน/โครงการ	กลยุทธ์ หลัก ข้อที่	เป้าหมาย (ระบุ หน่วย)	งบ ประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
16. โครงการโรงเรียน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ	สพฐ. 2,3 ในพื้นที่ 1,2,5 ต.บ.3,4 สพม.15 1,4	นักเรียน 809 คน ครู 54 คน	1,000,000 (งบลงทุน)	1. ประชุมวางแผนการ ดำเนินงาน 2. เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ 3. ดำเนินงานตาม โครงการ 4. สรุปประเมินและ ติดตามผล	พ.ค.54 16 พ.ค.54 ก.ค. 54 ก.ค. 54	นายสิทธิศักดิ์ ธัญธาดาพันธ์ นายชนภัทร์ ปั่นแก้ว นางสุรางรัตน์ เสารังษ์ นางมลิวรรณ สุขเพชร นางจิตรา ประสิทธิ์ชัยวุฒิ
17. โครงการโรงเรียน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ (ร.ร.วิทยาศาสตร์ฯ จัดซื้อวัสดุ วัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ ภาษาต่างประเทศรวมทั้ง พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ในเขตพิเศษตามแนวทางที่ คณะกรรมการระดับ สพม. กำหนด)	สพฐ. 2,3 ในพื้นที่ 1,2,5 ต.บ.3,4 สพม.15 1,4	นักเรียน 882 คน ครู 54 คน	500,000 (งบดำเนินงาน)	1. ประชุมวางแผนการ ดำเนินงาน 2. เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ 3. ดำเนินงานตาม โครงการ 4. สรุปประเมินและ ติดตามผล	พ.ค.54 16 พ.ค.54 ก.ค. 54 ก.ค. 54	นายสิทธิศักดิ์ ธัญธาดาพันธ์ นายชนภัทร์ ปั่นแก้ว นางสุรางรัตน์ เสารังษ์ นางมลิวรรณ สุขเพชร นางจิตรา ประสิทธิ์ชัยวุฒิ
18. โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา ระดับอำเภอ 1. ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ทางการ เรียนการสอน ปรับปรุง ภูมิทัศน์ตามแนวทางของ สพม. 2. สพม. จัดอบรมพัฒนา ครูผู้สอนเพื่อเพิ่มทักษะ การจัดการเรียนการสอน สู่ความเป็นเลิศ	สพฐ.2 ในพื้นที่ 1,2 ต.บ. 5 สพม.15 1,4	นักเรียน 809 คน ครู 54 คน	500,000 (จชต.)          100,000	1. ประชุมวางแผนการ ดำเนินงาน 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ดำเนินงานตาม โครงการ 4. ประเมินและติดตามผล   ตามที่ สพม.กำหนด	พ.ค. 54 16 พ.ค. 54 19 พ.ค.54- 30 มี.ค.55 มี.ค. 55  ตามที่ สพม. กำหนด	นายสิทธิศักดิ์ ธัญธาดาพันธ์ นายคง แดงเตี้ย นายสัญญา สุขเพชร

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ชื่องาน/โครงการ	กลยุทธ์ หลัก ข้อที่	เป้าหมาย (ระบุ หน่วย)	งบ ประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
19. โครงการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ (ชื่อครุภัณฑ์ หมวดวิทยุฯ คณิตศาสตร์)	สพฐ. 2,3 ในพื้นที่ 1,2,5 ต.บ.3,4 สพม.15 1,4	นักเรียน 809 คน ครู 54 คน	144,000	1. ประชุมวางแผนการ ดำเนินงาน 2. เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ 3. ดำเนินงานตาม โครงการ 4. สรุปประเมินและ ติดตามผล	พ.ค.54 16 พ.ค.54 ก.ค. 54 ก.ค. 54	นายสิทธิศักดิ์ ธัญธาดาพันธ์ นายธนภัทร์ บั้น แก้ว นางสุรางรัตน์ เสารังษ์
20. โครงการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ปี 54	สพฐ. 2,3 ในพื้นที่ 1,2,5 ต.บ.3,4 สพม.15 1,4	นักเรียน 809 คน ครู 54 คน	770,300	1. ประชุมวางแผนการ ดำเนินงาน 2. เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ 3. ดำเนินงานตาม โครงการ 4. สรุปประเมินและ ติดตามผล	พ.ค.54 16 พ.ค.54 ก.ค. 54 ก.ค. 54	นายสิทธิศักดิ์ ธัญธาดาพันธ์ นางจิตรา ประสิทธิ์ชัยวุฒิ นายสัญญา สุขเพชร
21. โครงการปรับปรุงห้อง สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม (โรงเรียนในพื้นที่)	สพฐ. 2,3 ในพื้นที่ 1,2,5 ต.บ.3,4 สพม.15 1,4	นักเรียน 809 คน ครู 54 คน	112,500	1. ประชุมวางแผนการ ดำเนินงาน 2. เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ 3. ดำเนินงานตาม โครงการ 4. สรุปประเมินและ ติดตามผล	พ.ค.54 16 พ.ค.54 ก.ค. 54 ก.ค. 54	นายสิทธิศักดิ์ ธัญธาดาพันธ์ นายกวี คงชูดวง นายสัญญา สุขเพชร

ฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ชื่องาน/โครงการ	กลยุทธ์ หลัก ข้อที่	เป้าหมาย (ระบุ หน่วย)	งบ ประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1. ฝ่ายบริหารงบประมาณ 1.1 โครงการ พัฒนาระบบงาน ข้อมูลงานแผนงานและ สารสนเทศ	สพฐ. 1,2,3, 4,6 ในฝัน 1,5 ต.บ.1 สพม.15 1,4	แผนกล ยุทธ์ แผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปี รายงานผล โครงการ รายงาน ข้อมูล สารสนเทศ	6,890	1. วางแผนดำเนินงาน 2. ดำเนินการตามแผน 3. สรุปและรายงานผล	พ.ค.54 พ.ค.54- มี.ค.55 มี.ค.55	นางจิตรา ประสิทธิ์ชัยวุฒิ นางลลอบ คงเจริญ
1.2 งานบริหารงบประมาณ บริการสาธารณะ 1.2.1 งานสาธารณูปโภค	สพฐ 1 2 3 6 ในฝัน 1 ต.บ.1,3 สพม.15 1,4	บุคลากร โรงเรียน ตากใบ 50 คน	250,000	1. สรุปข้อมูลการใช้จ่าย ทางด้านสาธารณูปโภค 2. วางแผนการใช้จ่ายเงิน อย่างมีระบบควบคุมกับ มาตรการประหยัด 3. ประเมินผลสรุปผล	พ.ค.54 - มี.ค.55	น.ส.สมทรง บำรุงศักดิ์ นางลลอบ คงเจริญ
1.2.2 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	สพฐ 1 2 3 6 ในฝัน 1 ต.บ.1,3 สพม.15 1,4	บุคลากร โรงเรียน ตากใบ 50 คน	100,000	1. ประชุมปรึกษาหารือ 2. สำรวจวัสดุที่ต้องการ 3. เสนอเพื่อขออนุมัติ 4. ดำเนินการจัดซื้อ 5. สรุปรายงานผล	พ.ค.54 พ.ค. 54 พ.ค. 54 มี.ย.-ก.ย.54 ก.ย. 54	นางจิตรา ประสิทธิ์ชัยวุฒิ
1.2.3 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักงาน	สพฐ 1 2 3 6 ในฝัน 1 ต.บ.1,3 สพม.15 1,4	บุคลากร โรงเรียน ตากใบ 50 คน	120,000	1. ประชุมปรึกษาหารือ 2. สำรวจครุภัณฑ์ที่ชำรุด 3. เสนอเพื่อขออนุมัติ 4. ดำเนินการซ่อม 5. สรุปรายงานผล	พ.ค.54 - มี.ค.55	นายสัญญา สุขเพชร

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ชื่องาน/โครงการ	กลยุทธ์ หลัก ข้อที่	เป้าหมาย (ระบุ หน่วย)	งบ ประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1.2.4 ปรับปรุงซ่อมแซม ยานพาหนะ	สพฐ 1 2 3 6 ในฝัน 1 ต.บ.1,3 สพม.15 1,4	รถยนต์ รถจักร ยานยนต์ โรงเรียน	100,000	1. สำรวจยานยนต์ส่วน ที่ชำรุด 2. เสนอเพื่อขออนุมัติ ซ่อม 3. ดำเนินการซ่อม 4. สรุปรายงานผล	พ.ค.54 – มี.ค.55	นายสัญญา สุขเพชร
1.2.5 น้ำมันเชื้อเพลิง	สพฐ 1 2 3 6 ในฝัน 1 ต.บ.1,3 สพม.15 1,4	รถยนต์ รถจักร ยานยนต์ โรงเรียน	100,000	1. สำรวจการใช้ น้ำมัน เชื้อเพลิง 2. เสนอเพื่อขออนุมัติซื้อ 3. ดำเนินการจัดซื้อ 4. สรุปรายงานผล	พ.ค.54 – มี.ค.55	นายวิสิทธิ์ ทองจินดา
<b>2. ฝ่ายบริหารบุคคล</b>						
2.1 โครงการ พัฒนาบุคลากร ทางการศึกษา(ฝ่ายบฯ)	สพฐ 2 ในฝัน	บุคลากร ทาง	30,000	1. ประชุมวางแผน 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ดำเนินการตามแผน 4. สรุปรายงานผล	พ.ค. 54 พ.ค. 54	นางจิตรา ประสิทธิ์ชัยวุฒิ
2.1.1 คุงานโรงเรียนใน ภาคอีสาน	1 3 ต.บ. 2	การศึกษา 60 คน	(250,000)		ธ.ค. 54	นางลดาวัลย์ คำน้อย
2.1.2 จัดทำเนียบบุคลากร ทางการศึกษา	สพม.15 1,4		4,000		ม.ค. 55	

## ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ชื่องาน/โครงการ	กลยุทธ์ หลัก ข้อที่	เป้าหมาย (ระบุ หน่วย)	งบ ประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการธนาคารโรงเรียน	สพฐ. 2,3 ในฝัน 2 ต.บ.4 สพม.15 1,4	นักเรียน 850 คน	งบ บมจ. ธนาคาร กรุงไทย (10,000)	1. ประชุมวางแผน 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ดำเนินการตามแผน 4. สรุปรายงานผล	พ.ค.54 พ.ค.54 – พ.ค.54 -มี.ค.55 มี.ค.55	นางสาวปราณี บัวแก้ว
2. ส่งเสริมและพัฒนาการออม ในโรงเรียน	สพฐ. 2,3 ในฝัน 2 ต.บ.4 สพม.15 1,2,4	นักเรียน 850 คน	งบ บมจ. ธนาคาร กรุงไทย (5,000)	1. ประชุมวางแผน 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ดำเนินการตามแผน 4. สรุปรายงานผล	พ.ค.54 พ.ค.54 – พ.ค.54 -มี.ค.55 มี.ค.55	นางสาวปราณี บัวแก้ว
3. พัฒนابيرรยากาศและ ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน	สพฐ 3 6 ในฝัน 1 5 ต.บ.3 สพม.15 1,2,4	สวน หย่อม จำนวน 2 สวน	250,000 (งบศูนย์ ใต้)	1.สำรวจพื้นที่ดำเนินงาน 2. เขียนโครงการเพื่อ ขออนุมัติ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน 4. ดำเนินงานตามแผน 5. สรุปผลและรายงาน ผล	ตลอดภาค เรียนที่ 2	นายประสิทธิ์ รังเสาร์
4. จัดทำป้ายและไวนิล ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน	สพฐ 3 6 ในฝัน 1 4 5 ต.บ. 1 5 สพม.15 1,2,4	ป้าย ประชาสัมพันธ์ พันธ์ 20 ป้าย	24,000	1.สำรวจสถานที่ที่จะทำ 2. สำรวจหาสถานที่ที่จะทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียน 3. เขียนโครงการเพื่อ ขออนุมัติ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน 4. ดำเนินงานตามแผน 5. สรุปผลและ รายงานผล	ตลอดปี การศึกษา 2554	นายระพีพัฒน์ ชาวพ้อง

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ชื่องาน/โครงการ	กลยุทธ์ หลัก ข้อที่	เป้าหมาย (ระบุ หน่วย)	งบ ประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
5. จัดทำซุ้มทรงพระเจริญ	สพฐ 3 6 ในพื้นที่ 1 5 ต.ป. 1 3 สพม.15 1,2,4	ซุ้มทรง พระเจริญ จำนวน 1 ซุ้ม	ใช้งบ ศูนย์ได้ (10,000)	1. สำรวจสถานที่จัดทำ ซุ้มทรงพระเจริญ 2. เสนอโครงการเพื่อ ขออนุมัติ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน 4. ดำเนินงานตามแผน 5. สรุปผลการดำเนินงาน	พ.ค. 54 พ.ค. 54 พ.ย. 54 พ.ค. – ธ.ค. 54 ม.ค. 55	นายระพีพัฒน์ เชาว์พ้อง
6. ปรับปรุงระบบเสียงใน หอประชุม	สพฐ 3 6 ในพื้นที่ 1 4 ต.ป. 1 4 สพม.15 1,4	1. ลำโพง จำนวน 8 ตัว 2. เครื่อง ขยาย เสียง โมด์ 1 ตัว สายไฟ 150 ม.	44,150	1. สำรวจสถานที่ 2. เสนอโครงการเพื่อ ขออนุมัติ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการ การดำเนินงาน 4. ดำเนินงานตามแผน 5. สรุปผลการดำเนินงาน	พ.ค. 54 พ.ค. 54 พ.ย. 54 พ.ค. – ธ.ค. 54 ม.ค. 55	นายระพีพัฒน์ เชาว์พ้อง
7. งานจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและ ครุภัณฑ์ห้องพยาบาล	สพฐ 1 6 ในพื้นที่ 1 4 ต.ป. 1 สพม.15 1,2,4	นักเรียน โรงเรียน ตากใบ ร้อยละ 75	36,840	1. ประชุมฝ่ายอนามัย โรงเรียน 2. เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ 3. ดำเนินการตาม โครงการ 4. ติดตามผลและ ประเมินผล 5. สรุปและรายงานผล	พ.ค. 54 พ.ค. 54 พ.ย. 54 พ.ค. – ธ.ค. 54 ม.ค. 55	นางสาวนิราพร บินภูโน

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ชื่องาน/โครงการ	กลยุทธ์ หลัก ข้อที่	เป้าหมาย (ระบุ หน่วย)	งบ ประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
8. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน	สพฐ. 2,3,6 ในพื้นที่ 1,2 ต.บ.4 สพม.15 1,2,4	ลดการใช้ ไฟฟ้าร้อยละ 10 ลดขยะ ร้อยละ 25	20,000	1. แต่งตั้งคณะทำงาน 2. สร้างความเข้าใจ 3. สสำรวจข้อมูลสภาพ ปัจจุบันและปัญหา เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า และปริมาณขยะใน โรงเรียน 4. กำหนดจุดมุ่งหมาย 5. ดำเนินการตามแผน 6. สสำรวจสภาพหลังการ ดำเนินการ 7. สรุปและรายงานผล	พ.ค. 54 พค. 54 พค. 54 พ.ค. 54 ก.ค. 54 – ก.ย.54 ก.ย. 54 ก.ย. 54	นางนิตยา คุ้มดี
9. โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ.)	สพฐ. 2,3,6 ในพื้นที่ 1,2 ต.บ.4 สพม.15 1,2,4	นักเรียน โรงเรียน ตากใบ 894 คน	-	1. วางแผนการดำเนินงาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน 3. ดำเนินงานตามแผน 4. ประเมินผลโครงการ 5. รายงานผลการ ดำเนินงาน	พ.ย. 54 ธ.ค. 54 ม.ค. – มี.ค. 55 มี.ค.55 มี.ค.55	นางนิตยา คุ้มดี
10. ซ่อมหลังคาอาคาร เกษตร	สพฐ. 2,3,6 ในพื้นที่ 1,2 ต.บ.4 สพม.15 1,4	อาคาร เกษตร 1 หลัง	34,400	1. วางแผนการดำเนินงาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน 3. ดำเนินงานตามแผน 4. ประเมินผลโครงการ 5. รายงานผลการ ดำเนินงาน	มี.ค. 54 มี.ค. 54 พ.ค.54 – มิ.ย. 54 มิ.ย. 54 มิ.ย. 54	นายประสิทธิ์ รังเสาร์

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ชื่องาน/โครงการ	กลยุทธ์ หลัก ข้อที่	เป้าหมาย (ระบุ หน่วย)	งบ ประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
11. โครงการสุขภาพสมบุรณ์ ถัวหน้ากับงานอนามัย โรงเรียน	สพฐ. 2,3,6 ในพื้นที่ 1,2 ต.บ.4 สพม.15 1,4	นักเรียน โรงเรียน ตากใบ 850 คน	13,300	1. วางแผนการดำเนินงาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน 3. ดำเนินงานตามแผน 4. ประเมินผลโครงการ 5. รายงานผลการ ดำเนินงาน	มี.ค. 54 มี.ค. 54 พ.ค.54 – มี.ค. 55 มี.ค. 55 มี.ค. 55	นางจันทิรา พรหมจินดา
12. จัดกิจกรรมวันสำคัญ ประจำปี	สพฐ. 2,3,6 ในพื้นที่ 1,2 ต.บ.4 สพม.15 1,2,4	นักเรียน โรงเรียน ตากใบ 850 คน	40,000	1. วางแผนการดำเนินงาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน 3. ดำเนินงานตามแผน 4. ประเมินผลโครงการ 5. รายงานผลการ ดำเนินงาน	มี.ค. 54 มี.ค. 54 พ.ค.54 – มี.ค. 55 มี.ค. 55 มี.ค. 55	นายระพีพัฒน์ ชาวพ้อง
13. อาสาภาคบัณฑิตน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้	สพฐ. 2,3,6 ในพื้นที่ 1,2 ต.บ.4 สพม.15 1,2,4	นักเรียน โรงเรียน ตากใบ 850 คน	5,000	1. วางแผนการดำเนินงาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน 3. ดำเนินงานตามแผน 4. ประเมินผลโครงการ 5. รายงานผลการ ดำเนินงาน	ม.ค. 54 ม.ค. 54 มี.ค.54 – มี.ค. 54 มี.ค. 54	นางชนิษฐา แก้วแจ้
14. จัดซื้อวัสดุฝ่ายบริหาร ทั่วไป	สพฐ. 2,3,6 ในพื้นที่ 1,2 ต.บ.4 สพม.15 1,4	วัสดุ สำนักงาน 3 รายการ	100,000	1. วางแผนการดำเนินงาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน 3. ดำเนินงานตามแผน 4. ประเมินผลโครงการ 5. รายงานผลการ ดำเนินงาน	พ.ค. 54 พ.ค. 54 พ.ค.54 – มี.ค. 55 มี.ค. 55	นางชนิษฐา แก้วแจ้

## ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ชื่องาน/โครงการ	กลยุทธ์ หลัก ข้อที่	เป้าหมาย (ระบุ หน่วย)	งบ ประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
<b>1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง ประสงค์</b> ◆ ประกวดมารยาทไทย ◆ ปฏิบัติธรรมวันศุกร์ ◆ ตอบปัญหาทางธรรมะ ก้าวหน้า ◆ ประกาศเกียรติคุณความดี และบันทึกความดี ◆ ธนาคารความดี ◆ จัดทำหนังสือสวดมนต์ ◆ ประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ◆ กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธ มามะกะ ◆ ธรรมะทางดาวเทียม ◆ สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ◆ พิธีมอบวุฒิบัตรธรรม ศึกษา	สพฐ 2 6 ในฝัน 1 2 ต.บ. 4 สพม.15 1,2,4	นักเรียน โรงเรียน ตากใบ 850 คน	10,000	1. ประชุมวางแผน 2. ดำเนินงานตามแผน 3. สรุปผลการดำเนินงาน	ตลอดปี การศึกษา 2554	นายทวี คงชูดวง
<b>2. จัดเข้าค่ายพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม</b>	สพฐ 2 6 ในฝัน 1 2 ต.บ. 4 สพม.15 1,2,4	นักเรียน โรงเรียน ตากใบ ชั้น ม. 2	55,460 งบพัฒนา ผู้เรียน	1. ประชุมวางแผน 2. เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ 3. เตรียมความพร้อมและ ดำเนินโครงการ 4. ประเมินผลและ ติดตามผล	พ.ค. 52 พ.ค.52 4-29 ธ.ค. 54 ม.ค. 55	นายภักดี เสาร์วงษ์

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ชื่องาน/โครงการ	กลยุทธ์ หลัก ข้อที่	เป้าหมาย (ระบุ หน่วย)	งบ ประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
<b>3. พัฒนาระเบียบวินัย นักเรียนและคู่มือนักเรียน</b> ◊ การแต่งกาย ทรงผม ◊ การเดินทางไป-กลับ บ้าน และโรงเรียน ◊ การใช้รถจักรยานยนต์ ◊ การอบรมกฎจราจรและทำ ใบขับขี่ให้แก่ นักเรียน ◊ การรักษาความสะอาด ห้องเรียนและบริเวณ ◊ การประเมินผล	สพฐ 2 6 ในฝัน 1 2 5 ต.บ. 4 สพม.15 1,2,4	นักเรียน โรงเรียน ตากใบ 850 คน	34,000	1. ประชุมชี้แจง 2. ดำเนินงานตามโครงการ 3. ประเมินผลตาม โครงการ	ตลอดปี การศึกษา 2554	นายภักดี เสาร์วงษ์
<b>4. แก้ปัญหาขยะเสพติดและ โรคเอดส์และพัฒนาโรงเรียน ตากใบให้เป็น ศูนย์เรียนรู้ LC ยาเสพติด</b> ◊ วันงดสูบบุหรี่โลก ◊ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ◊ กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและ โรคเอดส์ ◊ กิจกรรมวันเอดส์โลก ◊ ทำแฟ้มโรงเรียนศูนย์การ เรียนรู้ LC ยาเสพติด	สพฐ 2 6 ในฝัน 1 2 5 ต.บ. 3 4 สพม.15 1,2,4	นักเรียน โรงเรียน ตากใบ 850 คน	10,000	1. ประชุมวางแผน 2. ดำเนินการตามแผน 3. ประเมินผล	31 พ.ค. 54 26 มิ.ย. 54 ส.ค. 53 1 ธ.ค. 54 1 ธ.ค. 54 พ.ย. 54 – ก.ย. 54	นายอำนาจ อารอมะ
<b>5. พัฒนาประสิทธิภาพระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน</b>	สพฐ 1 2 3 6 ในฝัน 1 2 3 5 ต.บ. 1 2 3 4 สพม.15 1,2,4	นักเรียน โรงเรียน ตากใบ 850 คน	6,000	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 2. ประชุมคณะกรรมการ 3. พัฒนาแฟ้มและเอกสาร 4. จัดอบรมนักเรียน 5. ประชุมติดตามการ ดำเนินงาน 6. สรุปรายงานผลการ ดำเนินงาน	พ.ย. 54 พ.ย. 54 พ.ย. 54 พ.ย. 54 พ.ย.54 ธ.ค. 54	นายวรรณนะ ทะยะมิน

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ชื่องาน/โครงการ	กลยุทธ์ หลัก ข้อที่	เป้าหมาย (ระบุ หน่วย)	งบ ประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
6. จัดระบบดูแลรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน	สพฐ 2 6 ในฝัน 1 2 5 ต.บ. 4 สพม.15 1,2,4	โรงเรียน ตากใบ	6,500	1. แต่งตั้งบุคลากรดูแลรักษาความปลอดภัย 2. พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารในการดูแลรักษาความปลอดภัย 3.ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น	ตลอดปี การศึกษา 2554	นายภักดี เสาร์วงษ์
7. ประกวดห้องดีเด็กเด่น	สพฐ 2 6 ในฝัน 1 2 ต.บ.4 สพม.15 1,2,4	นักเรียน โรงเรียน ตากใบ 24 ห้องเรียน	2,000	1. ชี้แจงโครงการแก่นักเรียนและครู 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3. จัดทำแนวทางดำเนินการประกวดและแบบประเมินต่างๆ 4. ดำเนินการประกวด 5. ประเมินผลและสรุปผลโครงการ	พ.ค. 54 พ.ค. 54 พ.ค. 54 พ.ค. 54 – มี.ค.55 มี.ค. 55,	นายวรรณะ หะยะมิน
8. ทูปಿನမ်ပေဝ်ရ်ဝ်	สพฐ 2 6 ในฝัน 1 2 5 ต.บ. 3 4 สพม.15 1,2,4	นักเรียน โรงเรียน ตากใบ 850 คน	2,000	1. ตั้งชมรมทูปಿನမ်ပေဝ်ရ်ဝ် ในโรงเรียน 2. รับสมัครสมาชิก 3. จัดกิจกรรม 4. สรุปและรายงานผล	พ.ค. 54 พ.ค. 54 ตลอดปีงบประมาณ ก.ย. 54	นายโรจน์ แก่นไชย
9. อบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน (พัฒนาทักษะชีวิต)	สพฐ 2 6 ในฝัน 1 2 5 ต.บ. 3 4 สพม.15 1,2,4	นักเรียน โรงเรียน ตากใบ 850 คน	12,925 งบพัฒนา ผู้เรียน	1. เสนอ อนุมัติโครงการ 2.สรรหาและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 3.ประสานงานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.ดำเนินการตามแผนงานงานโครงการ 5.สรุปและประเมินผล	ธ.ค. 54 ธ.ค. 54 ธ.ค. 54 ม.ค. 55 ม.ค. 55	นายอารีพิน มุชอ

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ชื่องาน/โครงการ	กลยุทธ์ หลัก ข้อที่	เป้าหมาย (ระบุ หน่วย)	งบ ประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
10. พัฒนาห้องฝ่ายบริหาร กิจการนักเรียน	สพฐ 2 6 ในฝัน 1 2 5 ต.บ. 4 สพม.15 1 ,4	โต๊ะเก้าอี้ ทำงาน 4 ชุด	50,000	1. ประชุมวางแผน 2. ดำเนินงานตามแผน 3. ประเมินผล	ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554	นายภักดี เสาร์วงษ์